

连政办发〔2022〕32号

## 市政府办公室关于印发2022年市本级政府 投资项目计划的通知

灌云县、海州区政府，市各有关单位：

《2022年市本级政府投资项目计划》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。现就有关事项通知如下：

**一、加快项目推进，确保计划严格执行。**各责任单位要加强领导，明确责任，细化措施，强力推进，确保项目能够按计划如期开工、顺利实施，在确保项目质量安全的前提下能快则快，全面完成年度投资计划并不产生资金沉淀。政府投资年度计划下达后，必须严格执行，原则上不予调整。因特殊情况确需调整的，须按规定程序报市政府批准。

**二、严格监督管理，确保依法合规建设。**各责任单位要按照基本建设程序依法依规建设，切实加强建设工程质量安全管理，确保不拖欠农民工工资。严格控制工程造价，严禁擅自扩大建设规模、增加建设内容和提高建设标准。市行业主管部门要履行好日常监管职责。市发改部门要加强对项目跟踪调度，市财政部门要加强对市级财政资金使用情况的监管。

**三、强化要素保障，确保项目顺利实施。**各有关部门、单位要强化服务保障，优化资源配置，保障列入计划项目用地等要素需求，积极创造条件为项目单位办理相关手续提供便利。各责任单位要高度重视资金筹措工作，积极争取上级资金，吸引社会资本参与项目建设，为项目顺利实施提供资金保障。市财政部门要合理调度财政资金，根据项目建设进度及时拨付资金。

**四、加强跟踪调度，确保项目取得实效。**市发改、财政部门要抓好项目实施情况的定期监测管理，及时发现问题并组织整改。各责任单位要每月调度投资完成和资金到位等情况，并形成投资计划执行情况报告（含投资完成情况、资金到位情况、形象进度、存在问题及采取措施等），于每月3日前将上月调度情况表和执行情况报告报送市发改委（联系人：姚春风，电话：85861883）、市财政局（联系人：杨新月，电话：85520682）。市发改、财政部门要认真做好投资计划执行情况的汇总分析，重要事项、重大变化及时向市政府报告。

附件：2022 年市本级政府投资项目计划

连云港市人民政府办公室

2022 年 5 月 26 日

（此件公开发布）

附件

## 2022 年市本级政府投资项目计划

单位: 万元

序号	项目名称	建设内容及规模	开竣工时间	总投资	截至 2021 年底累计完成投资	截至 2021 年底形象进度	2022 年计划投资	2022 年市本级财政资金安排	2022 年形象进度目标	责任单位
	合计	28 个		1976582	257325		473249	310293		
一	社会事业	14 个		236363	63849		92811	78013		
1	★市公安局反恐(禁毒)应急指挥中心项目	占地面积 11.74 亩, 总建筑面积 2837 平方米, 包括应急指挥中心、禁毒业务用房、机要工作用房、信息通信业务用房、警用装备物资库房等	2018.12-2023.05	11694	7366	主体封顶, 外装工程	3000	3000	竣工验收, 投入使用	市公安局
2	连云港市公安局 300 吨级公安海防执法船	船舶总长 44.9 米, 设计水线长 42.5 米, 型宽 7.5 米, 型深 3.8 米, 设计吃水 1.8 米, 定员 16 人, 设计航速不小于 18.5 节, 自持力 5 天, 续航力 500 海里(巡航航速 15 节)。采用 2 台高速柴油机驱动 2 台定距螺旋桨的动力及推进形式, 总推进功率约 2600 千瓦	2021.08-2022.10	2653	1300	在建	1353	1300	完工	市公安局

序号	项目名称	建设内容及规模	开竣工时间	总投资	截至 2021 年底累计完成投资	截至 2021 年底形象进度	2022 年计划投资	2022 年市本级财政资金安排	2022 年形象进度目标	责任单位
3	市第二人民医院西院区急危重症救治病房及住院医师规培基地大楼项目	项目总建筑面积 43998 平方米,占地面积 2500 平方米,内设置内外妇儿等 14 个标准病区,并设有净化手术室、重症监护室、静配中心及国家级住院医师规培基地等	2019.07-2022.12	24472	15000	完成项目外部装饰,内部装饰完成 2/3	9472	9000	完工	市卫健委
4	连云港市中医院中医综合能力提升工程	主要包括新建一栋 6 层检验综合楼(占地面积约 1363 平方米,总建筑面积约 8500 平方米)、智慧医院建设项目、新增医疗设备项目及改造配套基础设施(电力增容、改造相关配电设施、改造医疗特殊设备用房防护工程及装饰工程等)	2022.06-2025.12	28100		完成可研、项目建议书批复	13400	5000	1、检验综合楼装修;2、电子病历评级项目内容(移动护理、CA、手麻、重症等);3、医疗设备购置完成;4、配套基础设备改造设备安装	市卫健委
5	异地新建连云港市疾病预防控制中心(公共卫生中心二期)项目	项目总建筑面积约 28000 平方米,其中:实验用房 3388 平方米,特殊实验室 6862 平方米,业务用房 2372 平方米,保障用房 2710 平方米,增量用房 6668 平方米,地下室 6000 平方米。配套建设电气、给排水、暖通、消防等公辅工程	2022.02-2024.11	30825		已完成项目建议书、选址和用地预审意见书、稳定性评价和可行性研究报告、方案和初步设计招标等工作	15000	15000	实验楼、综合楼主体结构完成	市卫健委
6	新海高级中学开发区校区	总建筑面积 95000 平方米,占地 280 亩	2022.06-2024.03	58000		前期手续办理	20000	15000	主体工程施工	市教育局

序号	项目名称	建设内容及规模	开竣工时间	总投资	截至 2021 年底累计完成投资	截至 2021 年底形象进度	2022 年计划投资	2022 年市本级财政资金安排	2022 年形象进度目标	责任单位
7	连云港职业技术学院新建 13 号学生公寓	新建学生公寓, 总建筑面积约 12652 平方米, 设置公寓 308 间(含无障碍宿舍 2 间)、公共盥洗室、公共厕所、活动室、宿管用房等, 同时建设室外给排水、供暖、供电、消防、绿化、通讯、信息化等配套工程	2022.06-2023.04	6250		前期手续办理	4500	3000	基础完工、框架结束	连云港职业技术学院
8	连云港师范高等专科学校二期建设项目	新增实训楼建筑面积 1.5 万平方米、新建体育馆面积 1.3 万平方米、新建大学生活动中心面积 1.5 万平方米, 共计 4.3 万平方米	2022.05-2023.08	22100		完成项目建议书, 配合相关部门完成设计总承包招标工作, 确定招标单位, 签订合同	14000	12000	二期主体投资完成, 逐步开展内部装修。	连云港师范高等专科学校
9	★市全民健身活动中心建设工程(一期)	占地 61 亩, 建筑面积 67750 平方米, 包括体育馆、健身馆、室外田径场等	2017.06-2022.06	35761	34261	外装基本完成	1500	4000	投入使用	市体育局
10	连云港市国防教育训练基地二期修缮工程	(一)装饰改造工程: 对礼堂、教室、淋浴房、食堂、仓库、主楼等进行室内装饰改造, 改造总面积约 5572 平方米。 (二)户外改造工程: 主要包括对礼堂、观礼台、浴室、晾衣房、主楼、宿舍、配电房等进行外立面出新, 以及营区亮化、翻新道路、篮球场改造等	2021.12-2022.12	1900	100	完成施工招标, 组织进场施工	1800	1800	完工	市住建局



序号	项目名称	建设内容及规模	开竣工时间	总投资	截至 2021 年底累计完成投资	截至 2021 年底形象进度	2022 年计划投资	2022 年市本级财政资金安排	2022 年形象进度目标	责任单位
14	市人社局办公楼维修改造项目	项目维修改造总面积约 9200 平方米，不新增建筑面积。主要内容包括更换门窗，翻新建筑外墙面、内墙面、吊顶、地面、屋面防水，拆除重装裙房采光顶，以及电气、给排水、消防、智能化等安装改造	2022.06-2022.12	1300		前期工作	1300	1300	完工	市人社局
二	<b>城市建设</b>	<b>5 个</b>		<b>9607</b>	<b>2528</b>		<b>6821.6</b>	<b>5179.6</b>		
15	★为民路(红砂路-秦东门大街)新建工程	全长 403 米,红线宽 55 米,按照城市次干道标准建设	2020.12-2022.12	2248	1193	完成道路排水工程	1055	1055	竣工通车	市住建局
16	叶海路新建工程	全长约 801 米,按照城市支路标准建设,沥青混凝土路面,红线宽度 20 米	2021.12-2022.12	1585	135	正在施工	1450	250	竣工通车	市住建局
17	★连云港市城市照明提升工程	交叉口及重点路段照明补强工程、路灯节能智能化改造工程、智慧路灯干试点工程、架空路灯改造工程、重大节日氛围营造工程等	2021.12-2022.12	3282.6	1000	已完成路灯节能智能化改造一期工程	2282.6	2282.6	建设完工并验收	市住建局
18	★郁洲公园便民服务中心除险加固改造工程	郁洲公园便民服务中心危房加固,便民服务中心改造后主体面积约为 740 平方米,原有布局调整为图书阅览室、母婴室、党群活动宣传室、园林园艺科普展示等	2021.07-2022.06	292	200	完成项目部分结构土建及凉亭木栈道修复	92	92	完工	市住建局

序号	项目名称	建设内容及规模	开竣工时间	总投资	截至 2021 年底累计完成投资	截至 2021 年底形象进度	2022 年计划投资	2022 年市本级财政资金安排	2022 年形象进度目标	责任单位
19	连云港市河长制东盐河样板段（东盐河河滨公园）二期工程	工程北起苍梧桥、南至建设桥，沿河分为四段，长约 2 千米，总面积约 107000 平方米	2022.02-2023.06	2199		开展项目前期工作，完成可研、初设报批，完成项目招投标	1942	1500	完成绿化、土建、景观构筑物建设等施工	市水利局
<b>三</b>	<b>综合交通</b>	<b>5 个</b>		<b>1446126</b>	<b>72332</b>		<b>220946</b>	<b>79500</b>		
20	233 国道海州南段	新建一级公路 7.63 公里，双向六车道	2022.09-2024.12	187079		完成前期工可、初设及施工图的设计、审查和批复工作	60000	33600	完成征地拆迁，开工建设	市交通局、海州区
21	233 国道灌云北段	新建一级公路 13.4 公里，双向六车道	2022.09-2024.12	149705		完成前期工可、初设及施工图的设计、审查和批复工作	45000	15400	完成征地拆迁，开工建设	市交通局、灌云县
22	连云港市市区水系连通工程—玉龙泵站拆除工程	原址拆除并重建玉龙泵站，泵站采用闸站结合形式，水闸按 20 年一遇排涝标准进行设计，设计排涝流量 24.1 立方米每秒。新建闸室、泵房及供配电等附属设施	2021.12-2022.12	991.6	100	开展项目前期工作，完成可研、初设报批，完成项目招投标，工程于 12 月开工	891.55	500	完工	市水利局
23	连云港港赣榆港区 4-6 号散货泊位工程	新建 3 个 10 万吨级散货泊位及陆域堆场等配套设施，水工结构按照靠泊 20 万吨级船舶设计建设；设计年通过能力为 2300 万吨	2020.12-2023.06	202298	60000	推进水工、疏浚和辅助设施施工	100000	15000	项目建设完成	市港口控股集团

序号	项目名称	建设内容及规模	开竣工时间	总投资	截至 2021 年底累计完成投资	截至 2021 年底形象进度	2022 年计划投资	2022 年市本级财政资金安排	2022 年形象进度目标	责任单位
24	★连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段	路线全长约 40.7km, 采用双向四车道高速公路标准建设, 设计速度 120km/h	2022.06-2024.12	906052	12231.6	完成年度出资任务, 共计 12231.64 万元	15054.33	15000	完成资本金出资 15054.33 万元, 占年度出资比例 100%, 累计出资占全部出资比例 53.3%。	市交通控股集团
<b>四</b>	<b>生态环保</b>	<b>4 个</b>		<b>284487</b>	<b>118616</b>		<b>152671</b>	<b>147600</b>		
25	★连云港市区污水提升泵站改造工程	对 21 座污水提升泵站工艺设备、电气系统、建筑物及配套设施等进行改造	2017.07-2022.03	3216	2616	项目主体工程基本建成	600	600	竣工验收	市住建局
26	大浦污水处理三期工程	用地面积约 3.1525 公顷, 新建 5 万吨/日规模的污水处理设施, 污水处理采用改良 AAO 工艺+二沉池+磁混凝沉淀池+表面过滤+过滤消毒工艺, 污泥采用机械脱水工艺, 出水水质执行 (GB18918-2002) 一级 A 标准	2021.12-2023.03	28700	500	完成 EPC 工程总承包招标和合同签订工作, 项目开工建设	15000	11000	完成基坑和土建主体施工, 同步进行设备采购及安装施工	市城建控股集团

序号	项目名称	建设内容及规模	开竣工时间	总投资	截至 2021 年底累计完成投资	截至 2021 年底形象进度	2022 年计划投资	2022 年市本级财政资金安排	2022 年形象进度目标	责任单位
27	石梁河水库生态修复一期工程	对四条入库河流河口建设生态湿地、生态涵养林和生态护坡；沿库建设生态沟渠，建设农村分散式污水处理设施；库区周边养殖进行清洁生产改造及网箱圈圩整治；建设生态环湖道路约 55 公里，建设沿道路绿化带约 109 公顷	2020.03-2023.02	57571	21500	环湖道路、桥梁全线贯通，完成 2 条入河口湿地生态修复，完成养殖整治、部分村庄库区村庄截污污水处理	36071	36000	完成 4 条入河口湿地生态修复，完成全部截污污水处理，一期工程基本完工	市水利局、市交通控股集团
28	★第十二届江苏省园艺博览会（连云港市）及生态提升项目	占地面积约 104.3205 公顷，包括博览园展馆、花果园艺街、服务类建筑、展园展位等建筑建设，并配套完成园内道路广场、停车场、绿化、外围绿化及水系、交通道路等市政景观建设	2021.06-2022.09	195000	94000	主体全面封顶，道路全面成环，可栽乔木全面栽种，水系全面贯通，桥梁主体结构达标	101000	100000	完成展会任务	海州区（高新区）

注：1. 项目名称前加“★”的项目为 2021 年市本级政府投资项目计划的结转项目

2. 将沈圩路等五个地涵、市区道路快速化改造项目一期、市中心血站异地搬迁、市第四人民医院改扩建等项目列入市本级政府投资项目计划备选项目

---

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委监委，市法院，市检察院，连云港警备区。

---

连云港市人民政府办公室

2022年5月27日印发

---